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AVANCE_FIN
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SICOS
FOTOS ESTATUS FLUJO

OBSERVACIONE

S
OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO
CATEGORI

A

MONTO_GLOB

AL_APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_RES

PONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_R

ESPONSABLE

TIPO_PROGRA

MA_PROYECTO
CLASIFICACION

SUBCLASIFICA

CION

INSTITUCION_

EJECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_B

ENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_INI

CIO

FECHA_TERMI

NO
RECAUDADO

COMPROMETI

DO
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FI

SICOS
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

OBSERVACIONE

S_CAPTURISTA

OBSERVACIONES_R

EVISION

2025 3
MIC250302

601257

Proyecto 

de 

inversión

930000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:151, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), 

monto:930000.0, 

modificado:929070.0}}

PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE SIXTO 

VERDUZCO ORIENTE 

ENTRE LAS CALLES 

NICOLÁS BRAVO SUR 

Y SALAZAR SUR EN 

LA LOCALIDAD 

HEROICA 

ZITÁCUARO, 

MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO, 

MICHOACÁN

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Zitácuaro
URB-2025-114 N 0 0 370

{meta1: 

{unidad_medid

a:Metros 

Cuadrados, 

meta:369.8, 

meta_modifica

da:369.8}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:112, 

localidad:1, 

direccion:CALLE SIXTO 

VERDUZCO OTE., 

ENTRE LAS  CALLES 

NICOLÁS BRAVO SUR 

Y  SALAZAR SUR, lon:-

100.355901, 

lat:19.431394}}

01-03-2025 01-09-2025 929070 900414.04 900414.04 900414.04 900414.04

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministración 

directa, 

numero_cont

rato:158568, 

contratista:, 

convocante:A

YUNTAMIENT

O 

ZITACUARO, 

MICHOACAN, 

monto:93000

0.0, 

importe_mod

ificado:93000

0.0}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:303.0

}}

{2601257/proyect

o_PROCESO, 

2601257/proyect

o_INICIO, 

2601257/proyect

o_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

Sin 

observaciones

2025 3
MIC250302

601778

Proyecto 

de 

inversión

5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:151, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS 

Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, 

modificado:4995000.0}}

PAVIMENTACIÓN A 

BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

AV. HIDALGO OTE. 

ENTRE LAS CALLES 

PRIMERA DE 

HIDALGO OTE. Y 

GRAL. PUEBLITA 

NTE. EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA 

ZITÁCUARO, DEL 

MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO, 

MICHOACAN

16
Michoacán de 

Ocampo
112 Zitácuaro

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Zitácuaro
URB-2025-113 N 0 0 850

{meta1: 

{unidad_medid

a:Metros 

Cuadrados, 

meta:1479.78, 

meta_modifica

da:1479.78}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:112, 

localidad:1, 

direccion:AV. 

HIDALGO OTE. ENTRE 

LAS CALLES  PRIMERA 

DE HIDALGO OTE. Y 

GRAL. PUEBLITA NTE, 

lon:-100.346862, 

lat:19.433347}}

01-02-2025 30-04-2025 4995000 4995000 4995000 4995000 4995000

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministración 

directa, 

numero_cont

rato:158567, 

contratista:, 

convocante:A

YUNTAMIENT

O 

ZITACUARO, 

MICHOACAN, 

monto:50000

00.0, 

importe_mod

ificado:50000

00.0}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1479.

78}}

{2601778/proyect

o_INICIO, 

2601778/proyect

o_PROCESO, 

2601778/proyect

o_FIN, 

2601778/proyect

o_INICIO, 

2601778/proyect

o_PROCESO}

Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin 

observaciones
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