
MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO FECHA DE ASIENTO NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0000835324 P.PEP-000952-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $25,250.00

0018645459 P.PEP-001023-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $19,300.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$44,550.00

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-007

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 827-122-12201

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 1 007-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO FECHA DE ASIENTO NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0000835329 P.PEP-000954-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $11,850.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$11,850.00

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-029

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 827-122-12201

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 2 029-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018451840 P.PEP-000539-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $7,200.00

0018564671 P.PEP-000879-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $9,150.00

0008336573 P.PEP-000905-MAR 16/03/2018

240 7-mar.-18

827-326-32602

EDSON JAIR ANGELES SOSA

RENTA DE RETROEXCAVADORA (5 DIAS), 
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 
COATEPEC DE MORELOS, 6A. MZA., LOS 
ZAPOTES, OBRA AYS-501-2018-032

DIAS 5  $                 3,080.00 $2,464.00 $17,864.00

0005262287 P.PEP-000913-MAR 22/03/2018 227 13-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE CEMENTO GRIS TONELADA 2  $                 3,103.45 $993.10 $7,200.00

0003054855 P.PEP-000915-MAR 22/03/2018 2046 14-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA TABICON #9 PIEZA 1,000 5.00$                         $800.00 $5,800.00

0018616106 P.PEP-000890-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $8,100.00

0000835337 P.PEP-000955-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $7,950.00

0018645469 P.PEP-001024-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $10,900.00

$74,164.00

NOTAS:          OBRA AYS-501-2018-032

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. 827-122-12201, 827-242-24201, 827-326-32602

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 3 032-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018451997 P.PEP-000542-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $13,050.00

0018482055 P.PEP-000559-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $13,400.00

0018536733 P.PEP-000667-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $11,150.00

0006063406 P.PEP-000831-MAR 13/03/2018 222 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TUBOS DE CONCRETO PIEZA 150  $                    106.90 $2,565.60 $18,600.00

0006063406 P.PEP-000831-MAR 13/03/2018 222 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE BROCALES CON TAPA PIEZA 2 1,206.90$                 $386.21 $2,800.00

0006063447 P.PEP-000830-MAR 13/03/2018 223 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE CEMENTO GRIS TONELADA 2 3,103.45$                 $993.10 $7,200.00

0018564678 P.PEP-000884-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $11,350.00

0008336528 P.PEP-000904-MAR 16/03/2018 237 7-mar.-18 827-326-32602 EDSON JAIR ANGELES SOSA

RENTA DE RETROEXCAVADORA (6 DIAS), 
TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO, EL 
AGUACATE, EN CONAFE, OBRA AYS-501-
2018-044

DIAS 6 3,080.00$                 $2,956.80 $21,436.80

0006054598 P.PEP-000916-MAR 22/03/2018 2044 14-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA TABICON #9 PIEZA 700 5.00$                        $560.00 $4,060.00

0018616165 P.PEP-000898-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $11,650.00

0018645483 P.PEP-001025-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $11,000.00

$125,696.80

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-044

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. 827-122-12201, , 827-242-24201, 827-326-32602

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

044-AYS Página 4



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018451905 P.PEP-000541-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $13,450.00

0018482117 P.PEP-000556-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $14,650.00

0018536740 P.PEP-000655-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $8,100.00

0005118639 P.PEP-000795-MAR 13/03/2018 2003 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO GRIS BULTO 40  $                   161.64 $1,034.50 $7,500.10

0005118820 P.PEP-000799-MAR 13/03/2018 2004 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA COPLES DE 1/2" PARA POLIDUCTO PIEZA 25 10.00$                      $40.00 $290.00

0008452575 P.PEP-000690-MAR 06/03/2018 213 22-feb.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE BROCAL C/TAPA PIEZA 3 1,163.79$                 $558.62 $4,048.20

0008452575 P.PEP-000690-MAR 06/03/2018 213 22-feb.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TUBO DE CONCRETO PIEZA 220 106.90$                    $3,762.88 $27,280.88

0008452575 P.PEP-000690-MAR 06/03/2018 213 22-feb.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TABICON 9CM PIEZA 600 4.27$                        $409.92 $2,970.92

0008452583 P.PEP-000691-MAR 06/03/2018 214 23-feb.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE CEMENTO GRIS TONELADA 1 3,103.45$                 $496.55 $3,600.00

0008452599 P.PEP-000694-MAR 06/03/2018 231 22-feb.-18 827-326-32602 EDSON JAIR ANGELES SOSA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR (10 
DIAS) DIA 1 30,800.00$               $4,928.00 $35,728.00

$117,618.10

NOTAS:            OBRAAYS-501-2018-047

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32602

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 5 047-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018452014 P.PEP-000540-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $12,850.00

0018482127 P.PEP-000555-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $14,600.00

0018536754 P.PEP-000666-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $10,300.00

0005920872 P.PEP-000829-MAR 13/03/2018 226 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TUBO DE CONCRETO DE 12" PIEZA 140  $                    106.90 $2,394.56 $17,360.56

0005920872 P.PEP-000829-MAR 13/03/2018 226 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE BROCALES CON TAPA PIEZA 2 1,206.90$                 $386.21 $2,800.01

0005920872 P.PEP-000829-MAR 13/03/2018 226 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TABICON DE 9CM PIEZA 500 4.27$                        $341.60 $2,476.60

0005120062 P.PEP-000822-MAR 13/03/2018 2006 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA COPLES DE 1/2" PARA POLIDUCTO PIEZA 20 10.00$                      $32.00 $232.00

0005119960 P.PEP-000821-MAR 13/03/2018 2005 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO GRIS BULTO 40 161.64$                    $1,034.50 $7,500.10

0018564686 P.PEP-000878-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $8,800.00

0018616202 P.PEP-000893-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $9,550.00

0018645493 P.PEP-001026-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $8,350.00

0008452593 P.PEP-000693-MAR 06/03/2018 232 22-feb.-18 827-326-32602 EDSON JAIR ANGELES SOSA RENTA DE RETROEXCAVADORA (7 DIAS) DIA 1 21,560.00$               $3,449.60 $25,009.60

$119,828.87

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-051

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901, 827-326-32602

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 6 051-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO FECHA DE ASIENTO NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018564692 P.PEP-000882-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $14,700.00

0018616242 P.PEP-000891-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $20,150.00

0000835343 P.PEP-001030-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $15,200.00

0018645501 P.PEP-000957-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $27,850.00

$77,900.00

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-056

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 827-122-12201

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 7 056-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018452036 P.PEP-000537-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO $0.00 $10,200.00

0018482140 P.PEP-000557-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $14,100.00

0018536758 P.PEP-000664-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $15,900.00

0005920861 P.PEP-000828-MAR 13/03/2018 225 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TUBO DE CONCRETO DE 12" PIEZA 80  $                    106.90 $1,368.32 $9,920.32

0005920861 P.PEP-000828-MAR 13/03/2018 225 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE BROCAL CON TAPA PIEZA 1 1,206.90$                 $193.10 $1,400.00

0005920861 P.PEP-000828-MAR 13/03/2018 225 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TABICON DE 9CM PIEZA 400 4.27$                        $273.28 $1,981.28

0018564700 P.PEP-000881-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $17,100.00

0003054042 P.PEP-000919-MAR 22/03/2018 2041 13-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO GRIS TOLTECA BULTO 60 159.48$                    $1,531.01 $11,099.98

0018616248 P.PEP-000899-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $17,200.00

0018645507 P.PEP-001029-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $7,300.00

$106,201.58

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-059

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 827-122-12201, 827-242-24201

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 8 059-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018482147 P.PEP-000554-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $14,200.00

0018536761 P.PEP-000663-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $14,100.00

0006063360 P.PEP-000832-MAR 13/03/2018 219 1-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE CEMENTO GRIS TONELADA 2  $                 3,103.45 $993.10 $7,200.00

0006063504 P.PEP-000833-MAR 13/03/2018 220 1-mar.-18 827-241-24101 ARACELI DAMIAN DUARTE ARENA VIAJE 1  $                 1,810.34 $289.65 $2,100.00

0008920841 P.PEP-000827-MAR 13/03/2018 224 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE TABICON DE 10CM PIEZA 2,000 4.66$                         $1,491.20 $10,811.20

0008920841 P.PEP-000827-MAR 13/03/2018 224 5-mar.-18 827-242-24201 ARACELI DAMIAN DUARTE BROCALES CON TAPA PIEZA 5 1,206.90$                 $965.52 $7,000.02

0018564707 P.PEP-000880-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $13,500.00

0003053519 P.PEP-000924-MAR 22/03/2018 2039 13-mar.-18 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA TUBO PEAD SANITARIO 12" X 6 MTS TRAMO 26 3,155.00$                 $13,124.80 $95,154.80

0003053807 P.PEP-000923-MAR 22/03/2018 2040 13-mar.-18 827-248-24801 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CARRETILLA PIEZA 1 1,665.00$                 $266.40 $1,931.40

0003053807 P.PEP-000923-MAR 22/03/2018 2040 13-mar.-18 827-248-24801 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA PALA PIEZA 2 358.00$                     $114.56 $830.56

0003053807 P.PEP-000923-MAR 22/03/2018 2040 13-mar.-18 827-248-24801 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA PICO PIEZA 2 337.00$                     $107.84 $781.84

0018616253 P.PEP-000892-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $18,000.00

0000835352 P.PEP-000960-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $15,200.00

0018645519 P.PEP-001028-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $25,100.00

$225,909.82

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-069

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 827-122-12201, , 827-241-24101, 827-242-24201, 827-248-24801, 827-249-24901

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 9 069-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018482151 P.PEP-000544-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $7,800.00

0018482164 P.PEP-000668-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $15,600.00

0005120866 P.PEP-000826-MAR 13/03/2018 2018 5-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA VARILLA DE 3/8 PIEZA 10  $                    125.00 $200.00 $1,450.00

0005120443 P.PEP-000825-MAR 13/03/2018 2017 5-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO GRIS TOLTECA BULTO 20  $                    161.64 $517.25 $3,750.05

0005119642 P.PEP-000820-MAR 13/03/2018 1997 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 10 29.00$                       $46.40 $336.40

0005119642 P.PEP-000820-MAR 13/03/2018 1997 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRON KILOGRAMO 30 27.00$                       $129.60 $939.60

P.PEP-000947-MAR 14/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $14,850.00

0018616262 P.PEP-000896-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $11,850.00

0000835360 P.PEP-000961-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $8,100.00

0018645532 P.PEP-001031-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $5,400.00

$70,076.05

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-072

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 10 072-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO FECHA DE ASIENTO NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA CUENTA CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018482158 P.PEP-000543-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $8,100.00

0018536775 P.PEP-000662-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $16,500.00

0005120325 P.PEP-000824-MAR 13/03/2018 2013 1-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA TUBO DE PVC SANITARIO 6" PIEZA 20  $                     680.00 $2,176.00 $15,776.00

0005120325 P.PEP-000824-MAR 13/03/2018 2013 1-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA COPLE 6" PVC PIEZA 19  $                       30.17 $91.72 $664.96

0005120325 P.PEP-000824-MAR 13/03/2018 2013 1-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA PEGAMENTO CPVC 500 ML PIEZA 3 194.82$                     $93.51 $678.00

0005119801 P.PEP-000814-MAR 13/03/2018 1998 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 10 29.00$                       $46.40 $336.40

0005119801 P.PEP-000814-MAR 13/03/2018 1998 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRON KILOGRAMO 30 27.00$                       $129.60 $939.60

0005119495 P.PEP-000811-MAR 13/03/2018 1996 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA VARILLA 3/8 PIEZA 10 125.00$                     $200.00 $1,450.00

0005119357 P.PEP-000810-MAR 13/03/2018 1995 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO GRIS TOLTECA BULTO 20 161.64$                     $517.25 $3,750.05

0018564728 P.PEP-000887-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 
2018 $0.00 $17,050.00

0018616272 P.PEP-000897-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 
2018 $0.00 $12,250.00

0018645612 P.PEP-001027-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 
2018 $0.00 $9,300.00

0000835476 P.PEP-000971-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 
2018 $0.00 $11,350.00

$98,145.01

NOTAS:            OBRA AYS-501-2018-073

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 827-122-12201, 827-242-24201, 827-249-24901

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 11 073-AYS



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO FECHA DE ASIENTO NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0000835366 P.PEP-000965-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $8,200.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$8,200.00

NOTAS:            OBRA SAL-501-2018-080

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  MEJORAMIENTO DE CLÍNICA 827-122-12201

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 12 080-SAL



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018452054 P.PEP-000553-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $8,600.00

0018536779 P.PEP-000661-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $5,050.00

0018564739 P.PEP-000877-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $7,450.00

0018616279 P.PEP-000895-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $7,450.00

0018645545 P.PEP-001032-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $5,050.00

0000835390 P.PEP-000967-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $5,050.00

$38,650.00

NOTAS:            OBRASAL-501-2018-083

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  MEJORAMIENTO DE CLÍNICA RURAL. 827-122-12201

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 13 083-SAL



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018536783 P.PEP-000660-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE 
MARZO DEL 2018 $0.00 $11,650.00

0005118931 P.PEP-000801-MAR 13/03/2018 2008 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO BULTO 100  $                   161.64 $2,586.24 $18,750.24

0005119093 P.PEP-000802-MAR 13/03/2018 2009 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA MORTERO BULTO 100  $                   150.00 $2,400.00 $17,400.00

0005119208 P.PEP-000808-MAR 13/03/2018 2010 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA MORTERO BULTO 60  $                   150.00 $1,440.00 $10,440.00

0003055087 P.PEP-000823-MAR 13/03/2018 2007 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA VARILLA DE 3/8 PIEZA 50 125.00$                    $1,000.00 $7,250.00

0003055087 P.PEP-000823-MAR 13/03/2018 2007 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ANILLOS 10X15 CMS PIEZA 100 29.00$                      $464.00 $3,364.00

0003055087 P.PEP-000823-MAR 13/03/2018 2007 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ARMEX DE 10X15 CMS PIEZA 30 172.00$                    $825.60 $5,985.57

0003055087 P.PEP-000823-MAR 13/03/2018 2007 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CLAVO DE 2 1/2" KILOGRAMO 15 31.05$                      $74.53 $540.30

0003055087 P.PEP-000823-MAR 13/03/2018 2007 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 100 29.00$                      $464.00 $3,364.00

0018564746 P.PEP-000883-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO DEL 2018 $0.00 $10,550.00

0008336543 P.PEP-000903-MAR 16/03/2018

238 7-mar.-18

827-326-32602

EDSON  JAIR ANGELES SOSA

RENTA DE RETROEXCAVADORA (4 DIAS), 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. 
TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE", 
CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA, OBRA 
ED-501-2018-90

DIAS 4 3,080.00$                 $1,971.20 $14,291.20

0005262246 P.PEP-000910-MAR 22/03/2018 A392 14-mar.-18 827-244-24401 RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ TABLAS DE 12" PIEZA 24 85.00$                      $326.40 $2,366.40

0005262246 P.PEP-000910-MAR 22/03/2018 A392 14-mar.-18 827-244-24401 RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ POLINES DE 2.50 MTS PIEZA 15 60.00$                      $144.00 $1,044.00

0003055087 P.PEP-000914-MAR 22/03/2018 2047 14-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA BLOCK PIEZA 1,500 9.50$                        $2,280.00 $16,530.00

0018616292 P.PEP-000894-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018 $0.00 $12,700.00

0000835401 P.PEP-001020-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018 $0.00 $12,550.00

0018645620 P.PEP-000968-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2018 $0.00 $18,550.00

$167,325.71

NOTAS:            OBRAED-501-2018-090

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN  ESC. TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE" 827-122-12201, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-326-32602

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Página 14 090-ED



LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

Página 15 090-ED



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018482164 P.PEP-000560-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $15,600.00

0018536791 P.PEP-000656-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $15,600.00

0005118044 P.PEP-000785-MAR 13/03/2018 1999 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA VARILLA DE 3/8 PIEZA 30  $                   125.00 $600.00 $4,350.00

0005118044 P.PEP-000785-MAR 13/03/2018 1999 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ARMEX DE 10X15 PIEZA 30  $                   172.00 $825.60 $5,985.60

0005118044 P.PEP-000785-MAR 13/03/2018 1999 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ANILLOS 10X15 CMS KILOGRAMO 70 29.00$                      $324.80 $2,354.80

0005118044 P.PEP-000785-MAR 13/03/2018 1999 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 100 29.00$                      $464.00 $3,364.00

0005118044 P.PEP-000785-MAR 13/03/2018 1999 28-feb.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CLAVO DE 2 1/2" KILOGRAMO 10 31.05$                      $49.68 $360.18

0005118153 P.PEP-000787-MAR 13/03/2018 2000 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA BLOCKS PIEZA 1,200 9.50$                        $1,824.00 $13,224.00

0005118310 P.PEP-000788-MAR 13/03/2018 2001 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA CEMENTO GRIS BULTO 100 161.64$                    $2,586.24 $18,750.24

0005118499 P.PEP-000790-MAR 13/03/2018 2002 28-feb.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA MORTERO BULTO 80 150.00$                    $1,920.00 $13,920.00

0018564758 P.PEP-000885-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $15,200.00

0008336560 P.PEP-000902-MAR 16/03/2018

239 7-mar.-18

827-326-32602

EDSON JAIR ANGELES SOSA

RENTA DE RETROEXCAVADORA (2 DIAS), 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
EN ESC. TELESEC. 16ETV0447, CRESENCIO 
MORALES, LA BARRANCA 5A. MZA. OBRA 
ED-501-2018-091

DIAS 2 3,080.00$                 $985.60 $7,145.60

0005262203 P.PEP-000912-MAR 22/03/2018 A393 14-mar.-18 827-244-24401 RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ TABLAS DE 12" PIEZA 20 85.00$                      $272.00 $1,972.00

NOMBRE DE LA OBRA:  CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN  ESC. TELESEC. 16ETV0447
827-122-12201, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901, 827-326-32602

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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0003053246 P.PEP-000925-MAR 22/03/2018 2038 13-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA VARILLA DE 3/8 PIEZA 12 130.00$                    $249.60 $1,809.60

0018615295 P.PEP-000901-MAR 16/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $15,200.00

0000835468 P.PEP-000969-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $14,000.00

0018645560 P.PEP-001021-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $9,250.00

$158,086.02

NOTAS:            OBRAED-501-2018-091

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL
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MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0005262218 P.PEP-000911-MAR 22/03/2018 A394 15-mar.-18 827-244-24401 RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ HOJAS DE TRIPLAY DE 16MM PIEZA 5  $                   448.28 $358.62 $2,600.02

0005262218 P.PEP-000911-MAR 22/03/2018 A394 15-mar.-18 827-244-24401 RODRIGO VAZQUEZ DOMINGUEZ TABLAS DE 12" PIEZA 2  $                     85.00 $27.20 $197.20

0003054173 P.PEP-000918-MAR 22/03/2018 2042 14-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA VARILLA DE 3/8 PIEZA 10  $                   130.00 $208.00 $1,508.00

0003054173 P.PEP-000918-MAR 22/03/2018 2042 14-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ALAMBRE RECOCIDO KILOGRAMO 30  $                     29.00 $139.20 $1,009.20

0003054173 P.PEP-000918-MAR 22/03/2018 2042 14-mar.-18 827-249-24901 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA ARMEX DE 10X15 PIEZA 20 175.00$                    $560.00 $4,060.00

0003054374 P.PEP-000917-MAR 22/03/2018 2043 14-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA BLOCK PIEZA 1,000 9.50$                        $1,520.00 $11,020.00

0003055255 P.PEP-000927-MAR 22/03/2018 2045 14-mar.-18 827-242-24201 LUIS CARLOS DOMINGUEZ LARA MORTERO BULTO 20 129.31$                    $413.79 $2,999.99

0018645569 P.PEP-001022-MAR 23/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $8,000.00

0000835364 P.PEP-000963-MAR 28/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $11,350.00

$42,744.41

NOTAS:            OBRAED-501-2018-092

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN ESCUELA  1A. ETAPA. 827-122-12201, 827-242-24201, 827-244-24401, 827-249-24901

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0018452083 P.PEP-000550-FEB 16/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $11,400.00

0018482174 P.PEP-000558-FEB 23/02/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 
DEL 2018 $0.00 $14,700.00

0008101540 P.PEP-000552-FEB 22/02/2018 042 12-feb.-18 827-249-24901 ACZIM  CONSTRUCCIONES S.A. DE R.L. EMULSION DE ROMPIMIENTO 
SUPERESTABLE 65% LTR 32,000  $                     10.98 $56,217.60 $407,577.60

0008101540 P.PEP-000552-FEB 22/02/2018 042 12-feb.-18 827-249-24901 ACZIM  CONSTRUCCIONES S.A. DE R.L. FLETE VIAJE 1  $              22,000.00 $3,520.00 $25,520.00

0018536796 P.PEP-000659-MAR 02/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 
DE MARZO DEL 2018 $0.00 $21,000.00

0018564767 P.PEP-000886-MAR 09/03/2018 827-122-12201 MUNICIPIO DE ZITACUARO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MARZO 
DEL 2018 $0.00 $12,400.00

$492,597.60

NOTAS:            OBRAURB-501-2018-119

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOMBRE DE LA OBRA:  REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (REVESTIMIENTO) 827-122-12201, 827-249-24901

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

TERMINADA X

EN PROCESO X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 

NÚMERO 
OPERACIÓN  

(TRANSACCION Ó 
CHEQUE) 

NÚMERO DE 
ASIENTO 

FECHA DE 
ASIENTO  NÚM. DE FACTURA FECHA DE 

FACTURA 
CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO I.V.A IMPORTE 

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA JUEGO DE ANILLOS PIEZA 1  $                   689.66 $110.35 $800.01

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA JUEGOS METALES BIELA PIEZA 1  $                   215.52 $34.48 $250.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA JUEGOS METALES CENTROS PIEZA 1  $                   431.04 $68.97 $500.01

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA KIT DISTRIBUCION PIEZA 1  $                1,810.35 $289.66 $2,100.01

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA JUEGO DE JUNTAS N/A 1 672.42$                    $107.59 $780.01

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA ACEITE MOTOR LITRO 1 327.59$                    $52.41 $380.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA FILTRO ACEITE PIEZA 1 58.62$                      $9.38 $68.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA BOMBA DE ACEITE PIEZA 1 586.21$                    $93.79 $680.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA JUEGO DE PISTONES PIEZA 1 1,379.31$                 $220.69 $1,600.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA RECTIFICAR CIGÜEÑAL N/A 1 1,120.69$                 $179.31 $1,300.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA RECTIFICAR CILINDROS N/A 1 1,120.69$                 $179.31 $1,300.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA KIT CLOUCH PIEZA 1 1,370.69$                 $219.31 $1,590.00

0008452588 P.PEP-000692-MAR 06/03/2018 F-2196 16-feb.-18 827-249-24901 EDUARDO RANGEL ANAYA MANO DE OBRA N/A 1 2,586.18$                 $413.79 $2,999.97

0005262036 P.PEP-000909-MAR 22/03/2018 F7CD14E2 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA DE 
COLADERA CARTER N/A 1 750.00$                    $120.00 $870.00

0005262036 P.PEP-000909-MAR 22/03/2018 F7CD14E2 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO BOMBA DE AGUA N/A 1 672.41$                    $107.59 $780.00

0005262164 P.PEP-000906-MAR 22/03/2018 C6FBF371 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE LLANTA, RIN N/A 4 1,379.31$                 $882.76 $6,400.00

0005262164 P.PEP-000906-MAR 22/03/2018 C6FBF371 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE ALINEACION N/A 1 310.34$                    $49.65 $359.99

0005262164 P.PEP-000906-MAR 22/03/2018 C6FBF371 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE BALANCEO N/A 1 413.79$                    $66.21 $480.00

0005262164 P.PEP-000906-MAR 22/03/2018 C6FBF371 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE MONTAJE N/A 1 379.32$                    $60.69 $440.01

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE BATERIA Y TERMINALES SERVICIO 1 1,189.66$                 $190.35 $1,380.01

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE BOMBA DE AGUA SERVICIO 1 672.41$                    $107.59 $780.00

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO CAMBIO DE ACEITE   N/A 1 387.93$                    $62.07 $450.00

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO CARTER Y COLADERA N/A 1 362.06$                    $57.93 $420.00

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE BANDA SERVICIO 1 86.20$                      $13.79 $99.99

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE MARCHA SERVICIO 1 2,323.28$                 $371.72 $2,695.00

NOMBRE DE LA OBRA:  GASTOS INDIRECTOS 827-246-24601, 827-249-24901, 827-355-35501

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: 
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: 

OBRA EN BIENES PROPIOS: 

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
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0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE BALATA DELANTERA SERVICIO 1 534.48$                    $85.52 $620.00

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE BALATA TRACERA SERVICIO 1 620.69$                    $99.31 $720.00

0005260295 P.PEP-000908-MAR 22/03/2018 ECF42A5A 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE TAMBORES SERVICIO 1 1,172.42$                 $187.59 $1,360.01

0005262133 P.PEP-000907-MAR 22/03/2018 C6D468D5 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE LLANTAS, RIN 15 SERVICIO 4 1,422.41$                 $910.34 $6,599.98

0005262133 P.PEP-000907-MAR 22/03/2018 C6D468D5 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS SERVICIO 1 310.34$                    $49.65 $359.99

0005262133 P.PEP-000907-MAR 22/03/2018 C6D468D5 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO BALANCEO SERVICIO 1 413.79$                    $66.21 $480.00

0005262133 P.PEP-000907-MAR 22/03/2018 C6D468D5 5-mar.-18 827-355-35501 EPIFANIO URBANO BERNARDINO SERVICIO DE MONTAJE SERVICIO 1 379.91$                    $60.79 $440.70

0003184961 P.PEP-000695-MAR 06/03/2018 4898 21-feb.-18 827-249-24901 FELIMON MENDOZA BARRIOS LLANTAS 235-75-R15 MICHELIN DEFENDER PIEZA 4 2,155.17$                 $1,379.31 $10,000.00

0000000002 P.PEP-000561-FEB 21/02/2018 59 9-feb.-18 827-246-24601 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RECUPERACION TRAB PTA EXTER N/A 1 423,582.34$             $67,773.17 $491,355.52

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$541,439.20

NOTAS:            OBRAGI-501-2018-131

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ ARQ. JOSE HUGO RAYA PIZANO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ING. CARLOS HERRERA TELLO L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASPRESIDENTE MUNICIPAL
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